
導入支援スケジュール：10ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
フェーズ１：事前準備　導入 画検討

フェーズ２：環境 画立案
環境影 評価
目的・目標~
法 制 査登

フェーズ３：文書作成　
環境方針の作成
環境マネジメントマニュアルの作成
手順書の作成
教育 練プログラムの作成
監視測定一覧の作成
各種記 作成

フェーズ４：教育 練
一般教育 方針／ISO概論

著しい環境側面に関する作業者教育 手順書

フェーズ４：システム運用
実施及び環境記 開始
内 監査の実施
経営層の見直し △

 

審査・登 日程   

  

 

  

セミナー △導入 △監査員

コンサルティング △ △　△ △　△ △　△ △　△ △ △ △ △
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